

Nouvelles écoles secondaires

publique

Milles-Îles

et

catholique

Marie-Rivier

1290 rue Wheathill

1381 avenue Demers



École secondaire publique
Mille-Îles



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX ✦ CONSEIL DE CHOIX



Conseil
**Écoles
catholiques**
Centre-Est

Mot de bienvenue et contenu

- Mot de bienvenue de la conseillère scolaire
- Présentation des participantes, participants et invités spéciaux
- Mise en contexte et objectif de la rencontre
- Mise à jour de la construction
- Photos d'avancement et plans
- Modalités pour les questions

Revue du programme

Locaux exclusifs à chaque école

- Administration
- Salle de travail
- Orientation
- Centre de la réussite
- 9 salles de classes
- Salle multifonctionnelle
- Apprentissage en ligne

Autre locaux

- Garderie (CECCE)
- Centre Culturel Frontenac (bureaux administratifs)

Locaux partagés

- Salle d'alimentation
- Salle d'arts visuels
- Salle de musique
- Salle d'exercice
- Gymnases double et simples
- Vestiaires
- Atelier de construction
- Atelier de transport
- Atrium/caféteria/cuisine
- Bibliothèque et espaces de lecture
- 2 laboratoires de science
- Laboratoire de chimie
- Laboratoire de biologie
- Théâtre


Perspective de la nouvelle école secondaire publique Milles-Îles



 Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

École secondaire publique Milles-Îles

 Edward J. Cuhaci and Associates Architects Inc.



Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX  CONSEIL DE CHOIX



Conseil Écoles catholiques Centre-Est

Perspective de la nouvelle école secondaire catholique Marie-Rivier



École secondaire catholique Marie-Rivier

Edward J. Cuhaci and Associates Architects Inc.

Écoles catholiques



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

ÉCOLES DE CHOIX * CONSEIL DE CHOIX

Conseil
Écoles
catholiques
Centre-Est

Mise à jour de la construction

- La construction a débutée le 25 janvier 2021
- Le contrat a été octroyé à l'entrepreneur local Sulpher Construction
- Les travaux de préparation du site et d'infrastructures civils sont complétés à 95%
- Les fondations du bâtiment seront complétés d'ici 3 à 4 semaines
- Les murs de blocs des ateliers, gymnases et théâtre devraient être montés d'ici la fin juillet
- La base granulaire des stationnements est en place
- En général, la construction progresse comme prévue et aucun délai n'est anticipé jusqu'à maintenant
- L'ouverture des écoles est prévue en 2023

Photos d'avancement de la construction



Murs des ateliers et salles d'exercice, musique et arts visuels



Atelier de construction et transport

Photos d'avancement de la construction



Corridor, vestiaires et gymnases



Plancher des gymnases

Photos d'avancement de la construction



Murs de fondation des deux administrations



Administrations et préparation de la plaza à l'avant des écoles

Photos d'avancement de la construction



Fondation de la garderie en arrière plan et d'une portion des locaux exclusifs au CECCE



Fondation des bureaux administratifs du CCF en arrière plan et d'une portion des locaux exclusifs au CEPEO

Photos d'avancement de la construction




Murs de fondation de la garderie avec les salles de musique, arts visuels et exercice en arrière plan



Stationnement sud-est (Wheathill)

Plan de site



Plan du rez de chaussé



Plan du rez de chaussé



Questions

- Transmettre les questions portant sur le fonctionnement de l'école à la direction Sylvain Morel
sylvain.morel@cepeo.on.ca
-