






CARREFOUR SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE

UN PARTENARIAT POUR UNE NOUVELLE ÉCOLE À KINGSTON

17 novembre 2017







Juin 2017 - Dépôt d'un plan d'affaires conjoint au ministère de l'Éducation

Février 2018 - Attente d'une réponse favorable





MISE À JOUR

Projet prioritaire

Le CEPEO et le CECCE désirent rassurer les familles de la communauté de Kingston que le projet a été identifié comme prioritaire par chacun des conseils. C'est pourquoi tous deux collaborent avec ardeur à l'avancement du dossier.





MISE À JOUR



Architectes et emplacement

À cette étape, les deux conseils scolaires sont heureux d'annoncer qu'une firme d'architecte a été choisie pour le projet, et qu'à la suite de plusieurs visites et évaluations de terrains, un emplacement a été choisi pour la construction du futur carrefour scolaire communautaire.







Installations modernes

- Installations équivalentes à celles de nos homologues anglophones dans la région de Kingston
- Gymnase répondant aux normes des sports compétitifs
- Laboratoires technologiques et scientifiques







RÉSUMÉ DU PROJET

Offre et qualité des programmes

 Programmation d'activités francophones plus intéressante et de meilleure qualité







RÉSUMÉ DU PROJET

Engagement des élèves et parents

 Rassemblement de la communauté francophone de Kingston dans un seul et même endroit







ÉTAPES DU PROJET (voir le tableau suivant)





→ À venir





Étapes	Réalisé	En cours	À Venir
Dépôt d'un plan d'affaires conjoint auprès du ministère de l'Éducation	X		
Développement des concepts d'espaces, deux écoles sur un site	X		
Identification des besoins (espaces, classes titulaires, locaux spécialisés, gymnase, etc.)	X		
Analyse des risques	X		
Identification des coûts et des sources de financement	X		
Identification d'un site (terrain - lieu)	X		

 cohabitation de deux écoles dans un seul édifice Protocole de construction; Protocole de copropriété; Protocole de fonctionnement. 			
Identification des partenaires communautaires potentiels		X	
Appel d'offres pour une firme d'architectes	X		
Consultation des deux communautés scolaires			X
Négociation pour l'acquisition d'un terrain		X	
Approbation du projet par le Ministère			X

X

X

X

Analyse et identification des modèles de

Examen des options et propositions de l'architecte

Choix de l'option optimale et début de l'élaboration

des plans

Mise sur pied de comités d'usagers	X
Consultation des comités d'usagers et partenaires	X
Dépôt du plan de site à la Ville	X
Demande de permis de construction	X
Appel d'offres auprès des entrepreneurs	X
Début des travaux	X
Aménagements des classes et locaux	X
Prise de possession	x
Occupation	x



QUESTIONS?



